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UMOWA NR TI/LNE/V/......... l.......2022

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

LLIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT V — BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2022)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ........cccceeeevvereneenns w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 QSRR Rady Nadzorczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba
w Bytomiu z dnia .....cccccveeeenieiree. , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod
w Katowicach pod nr KRS 0000123595 2z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej , Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Stawomir Kaminski - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu w trybie negocjacji bez ogloszenia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...........cccccervrerennne .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastgpuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,
b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)- Czes¢ II SWZ (dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary
robot),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu

g) Zalacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedurg i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla kontraktu pn.:
wLikwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” — Kontrakt V -
Budowa sieci cieplowniczych (2022) ,,

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z6A.20, Z6B.20 ,,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Korfantego 8, 8a
w Bytomiu”.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy zafgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdétowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamoéwienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz oswiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutow 1 roszczen opartych o nieznajomos$¢ stanu
faktycznego majaca wplyw na zakres realizowanego zamoOwienia.
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§3
Wartos$¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ metto Oferty: ... .. ... i i e PLN
(SToWnie  PLIN: .o e )
plus nalezny podatek VAT: ... ... e e eeeeeee . PLN
(STownie  PLIN: .. e )
wartoS¢ brutto oferty: ... i iieiieeie e W PLN
(STOWRIE@ PLIN: ... e e e e e e e e e e e e e e )
2. Na ceng ryczattowg sktadajg si¢ nastepujace kwoty:

a) Z6A.20

wartoSé netto ...............oevieiieiieeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

wartos¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )
b) Z6B.20 ul. Korfantego 8 a

wartosé netto ..............oeevieieeiieeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto oferty ...................cccceee.... PLN (stownie PLN: ..., )

3. Kwota okreslona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnoS$ci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w zlotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powigkszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto 1 nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§ 4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie poézniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

b) Dostawe materiatu nalezy zglosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.

c) Prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosi¢ do
odbioru do dnia 15.10.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zalacznik nr 6
do Umowy).

d) Prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.01.2023 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy, tj. do dnia
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2.

10

11.
12.

13.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce

pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce 1 date

rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protok6t z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy

lub jego cze¢sci, Zamawiajacy spisuje protokol negatywny, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie

z podziatem przedstawionym w § 3 ust. 2 z podpunktami.

Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaty sie fakturami czeSciowymi i fakturg koncows.
Faktura czg¢sciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoty okreslono w ZPK -
zatqcznik nr 6 do umowy).

Podstawa wystawienia faktury czeSciowej za dostawe materiatéw bedzie protokdt odbioru
materiatdéw bez uwag.

Warto$¢ faktury czeSciowej za dostawe materiatow Strony ustalaja w wysokosci 30% wartosci
umowy

Faktura cze¢$ciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze robot technologicznych - gotowos¢ do
podania ciepta odbiorcom (szczegoly okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia faktury cze$ciowej za odbidr robot technologicznych - gotowos¢ do
podania ciepta odbiorcom stanowi¢ bedzie protokdt odbioru technologicznego - gotowos¢ do
podania ciepta bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
W nim prace zostaty wykonane.

Warto$¢ faktury cze$ciowej za wykonanie robot technologicznych - gotowo$¢ do podania ciepta
Strony ustalajag w wysokos$ci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umowg oraz wystawieniu faktur cze$ciowych za dostawg materialtow 1 wykonanie prac
technologicznych umozliwiajgcych podanie ciepta odbiorcom.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego bez

uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.

Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokos$ci 40% wartosci umowy.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
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17.
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy
wysylanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego

raChuNeK DanKOWY: ... i e

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

W przypadku realizacji cze$ci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu  potwierdzajacego  zaplate = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia
wykonanych przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory =zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 18 Umowy, dotyczy wyltacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 21 Umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej  zaptaty ~ wynagrodzenia ~ podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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a)
b)

c)

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5 ust. 18 Umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 4,

zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w § 6 ust. 5, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6 ust.
5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach o ktorych mowa w § 6 ust. 5
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10.

11.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie,
0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku o ktérym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreSlony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13. Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

15. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

16.

17.

Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamoOwienia, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy przedktada O$wiadczenie, ze w stosunku do podmiotu, bedacego podwykonawca,
na ktérego przypada ponad 10% warto$ci zamowienia, niezachodzg podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakoscig 1 iloScig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowaé beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........ccooiiiiiinieiie e Jtel e,
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzial w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w§2ust. 1,

b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektoweyj,

C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow czgsciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu — Wymiana izolacji),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robot, a takze za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie  do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wtascicieli terenow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ takze finansowg z tytulu odszkodowan.

3. Wykonawca zapewni wiasciwa organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021"”
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4.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia  robot przy czynnych  urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajgcy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe i
eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidiowo i1 na biezgco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika  Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewnetrzny powolany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewnetrzny powotany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegbOlnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajace
i wilascicieli w trakcie realizacji umowy tj. oplaty za zajecie dzialek, drog, chodnikow,
parkingdéw 1 terendw zielonych oraz koszty zwigzane z wypeklieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi koszty z tytutu umoéow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktorych
ptatnos¢ poniesiona begdzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego 1 naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwiazane z przebudowa
infrastruktury podziemne;j, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym rowniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie medidow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy 1 przekazad
go protokolarnie wtascicielowi terenu. Protokét odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i1 zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materialdow 1 odpadéw musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odlegtosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowa¢ si¢ logo Wykonawcy,
0 wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komérkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura
1instrukcja postepowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spotka z o.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).

Sktadowanie wszelkich odpadow inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopow mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktérego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postepowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Odzyskany zlom pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskiej.

Sposéb postgpowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci
w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) zasypywanie wykopoéw, wyr6wnywanie terenu,

c) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

26. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust.24
Umowy czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnos$ci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

26. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci
okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).

27. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021"”
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28. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§10
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami o wyrobach
budowlanych.

3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyskaé¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4, Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i1 ewentualnej
wymiany materiatéw obcigzg Wykonawce.

§11
Odbiory

1. Odbiory czes$ciowe.

1) Odbiory czegsciowe dotyczace wykonania odcinkoéw sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory cze$ciowe w przypadku pozniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajag si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakos$ci
1 rekojmi.

5) Odbioru cze$ciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

2. Odbidr materiatu.

1) Wykonawca wystagpi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i datg
rozpoczecia  czynnosci  odbiorowych,  ktére  rozpoczng si¢ do 14  dni
od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokét, ktory winien by¢
podpisany obustronnie.
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4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.
5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbior technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru technologicznego umozliwiajgcego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi  Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegoty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbiodr koncowy.
1) Odbior koncowy nastgpuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejsza Umowsa.
2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.
3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi  Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i datg
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania
zgloszenia.
4) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.
5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.
6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.
7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastgpuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania be¢dacego przedmiotem niniejszej umowy.
5. Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamowienia
W WYSOKOSCT +.viviiiiiiieiiiieeeeeeeeea PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczyé przedmiotowego
zamowienia (zalqcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zawarcia Umowy z winy Wykonawcy.
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4. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
5. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedtuzenia terminu waznos$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedtuzenia ilos¢

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5%  warto$ci  brutto  podanej w  ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ......coooviiiiiiiiiii ) w nastepujacej formie: ..........ooiiiiiiiiiiiii

2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jakos$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
...................... miesiecy, liczony od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag
w ramach niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesigce, liczong od daty
wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zréwnany z okresem gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania
zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociaggdw preizolowanych zostaty opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych” wydanych przez Zamawiajacego,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do pobrania
SNRP).

7. W przypadku nie usunigcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac
kary umowne i zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§15
Wykonawcy wspdélnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ... e . .

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosu]e sie 0dp0w1edmo a’o Wykonawcow
realizujqcych wspolnie Umowe.

5. Przed zawarciem  Umowy  Wykonawcy  realizujgcy — wspdlnie  Umowe  przedlozg
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

! pozostawié¢ w przypadku Wykonawcodw wspodlnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamdwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

2. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nastgpujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkéw wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna 1 udowodni, ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetnia¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zataczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjaliste Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nast¢pujgcych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopow Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
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¢) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstapi¢ od

zastepstwa na czas nieobecnos$ci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecno$ci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do o0s06b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

8. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udziat w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,

ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych:
a) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegdlnych

b)

zadah Umowy powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru
protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt c¢) do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym,
liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,
0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac koncowych w zwiagzku z brakiem zgloszenia do odbioru
w terminie, od dnia okreslonego w § 4 ust.1 pkt d) do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia okreslonego
w §4 ust.1 pkt e),

za zwlok¢ w terminowym usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktoére wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,
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e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
—w wysokosci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dla
danego rodzaju czynno$ci okreSlonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

1) z tytulu nieobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazdg nieobecnos¢,

J) z tytutlu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

K) z tytutu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytulu naruszen BHP 1 ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢é Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzystaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 niniejszej] umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstgpi¢ od Umowy badz zazadaé stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego czesci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowg lub
obowigzujacymi przepisami prawnymi,
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b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajgcego zawiadomienia o wstrzymaniu ptatnosci,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrdéwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkéw
wynikajagcych z Umowy, co powaznie wplywa na wilasciwg 1 terminowg realizacje
zamoOwienia,

d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dzialalno§¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy oséb, ktérymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

f) Nastgpi jakikolwiek brak zdolno$ci do czynno$ci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dziatania, ktére zapewnig bezkolizyjne przejecie obowiazkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ warto$¢ wykonanych w ramach Umowy robot budowlanych, wysoko$¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powoddéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo
do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30- dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajagcemu, rozwigzac
Umowe, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 12,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czeSci na wigeej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7 niniejszego
paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.
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§20
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru 1 warunkoéw ich wystgpienia:

1) Zmiana umownych terminéw wykonania zamoéwienia moze wystagpi¢ wylacznie
w nastepujacych okoliczno$ciach i na uzasadniony wniosek Strony oraz obejmowac bedzie czas,
w ktorym niemozliwe bylo realizowanie zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze Srodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 czas trwania przyczyny opoznienia.

b) wystagpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$ciag dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego
typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zostaé wydluzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnos$ci
projektowych.

C) wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W przypadku
wystapienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robdt, liczony od dnia ztozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajgcego.

d) wystgpienia konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ zadania. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot.

e) wstrzymania robot przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystgpienia tego typu
odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, ktéry jest niezbedny do
usuniecia przeszkody.

f) wystgpienia warunkow  geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
o0 czas potrzebny na usunigcie powstatych utrudnien.

g) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg. W takim przypadku termin
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h)

realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac
zadania.

wystapienia sity wyzszej opisanej szerzej w § 21. W takim przypadku termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas dzialania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuni¢cia skutkow
jej dzialania oraz usunig¢cia przeszkod oznaczajacej dziatanie nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia 1 zapobiezenia nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore
uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci lub inne
okolicznosci.

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, wytycznymi, normami
lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzecigtnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dobe przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydluzony o czas trwania réwny ilosci dni, w ktéorych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.

W przypadku wystapienia nawalnych opadéw deszczu powyzej 40 mm/dobe udokumentowanych
przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robdt moze zosta¢ wydluzony o czas trwania rowny ilosci
dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usuni¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych $redniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zostaé
wydluzony o czas trwania réwny iloSci dni z temperatura ponizej -10°C do osiagnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciagu kolejnych nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

j) zmiany bedace nastepstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek

K)

Wykonawcy wydtuzy termin realizacji robdt o faktyczny czas, w ktérym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej starannosci nie mogl prowadzi¢ robot zgodnie 2z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji dla spraw, ktore wyniknety
w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegolnosci wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony
o czas ktory byl niezbedny do uzyskania w/w dokumentow procedowanych bez zwloki
Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydtuzony o czas uzupetnien wnioskow,
brakow formalnych, opfat itp.

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegolnosci wynikajacych z przedtuzajacych si¢ terminow wydania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
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umowy, termin moze zosta¢ wydluzony o czas przedtuzajacy si¢ ponad terminy przewidziane w
KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla procedowanych
postgpowan. Termin nie bgdzie wydluzony o czas uzupetlien wnioskow, brakow formalnych,
opfat itp.

m)zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia. Wystgpienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa, ktore beda miaty wptyw
na wykonanie umowy i konieczne bg¢dzie wprowadzenie zmian W wykonywanej umowie oraz
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny. W przypadku wystapienia
tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiazujacych przepisow
prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od
dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji
rozwigzan projektowych.

n) braku materiatow i urzadzen spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz Swiatowg
sytuacja gospodarczg, realizacja czg¢éci przedmiotu umowy (zwlaszcza prace technologiczne
umozliwiajagce podanie ciepta odbiorcom do dnia 15.10.2022 r.), utracitaby zasadno$¢ lub
spowodowataby zagrozenie realizacji projektu, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami
zmiana harmonogramu realizacji dostaw i ustugi w tym platnosci wynikajgcych z harmonogramu
robdt oraz zmiana terminu realizacji okreslonego w § 4.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystgpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na podstawie
szczegdtowe] kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow rzeczowych
wedtug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe oraz
cen jednostkowych czynnikéw (R,M,S) i narzutow, nie wyzszych niz $rednie ceny ostatnio
opublikowane dla wojewddztwa §laskiego, odpowiednio dla wtasciwego rodzaju robot.

- Zmiana w Umowie dotyczaca wynagrodzenia jest dopuszczalna o ile prowadzi do zaspokojenia
dodatkowych nakladéw poniesionych przez Wykonawce, niedajacych si¢ wezesniej przewidzied,
nie za$ prowadzi¢ do uzyskania przez Wykonawce¢ dodatkowego zysku.

b) ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamodwienia
w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia  wynagrodzenia ~Wykonawcy (m. in. spowodowane w  szczegOlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczegbdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany  uwarunkowan prawnych i1 formalnych realizacji  przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem o0sob trzecich np. wycofanie zgody przez wiasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIIS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika  Personelu
Podstawowego  spetniajacego  wymogi  okreSlone przez Zamawiajacego w  SWZ,

1) zmiany przepisOow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng Umowy ( np. zmiana
Numeru rachunku bankowego),

k) zmian danych teleadresowych,

I) zmian bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.

m)wprowadzenia podwykonawcéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcoOw lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych
w art. 57 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dopuszcza zmiany umowy, jezeli
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy. dzialajac
Z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50 % wartos$ci
pierwotnej umowy.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza rowniez zmiany umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia, ktorych taczna wartosé jest
mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15 % wartosci pierwotnej umowy, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy.

4. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy jest zobowigzana do zlozenia 1 uzasadnienia wniosku o taka zmian¢ oraz
przedstawienia wszelkich dowodow na poparcie swojego stanowiska.

5. Wniosek, o ktorym mowa w Ust. 4 powinien zosta¢ ztozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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6. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zlozonego wniosku propozycji zmiany umowy
1 zgloszenia zastrzezen.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze
strony Wykonawcy, wilacznie z bledem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

8. Ztozenie wniosku o ktorym mowa w ust. 4 nie bedzie skutkowaé obligatoryjnego wprowadzenia
Zmiany umowy.

§ 21

Sila wyzsza

1. Sita wyzsza oznacza dziatanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne niemozliwe do przewidzenia
i zapobiezenia lub stan, ktérego nie dalo si¢ unikngé, ani zapobiec nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktora powoduje brak mozliwosci wykonania cato$ci lub czesci
zobowigzan wynikajacych z umowy lub innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy lub
ktorych Wykonawca przy zachowaniu naleznej starannosci nie byl w stanie unikna¢ lub
przewidzie¢, jak rowniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osobe trzecig.

2. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypetnienie zobowigzan umownych z powodu
wystgpienia sity wyzszej.

3. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony od wypetnienia zobowigzan umownych na czas
trwania sily wyzszej, uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapig niezaleznie od woli
Stron i po zawarciu Umowy, a ktérym strona nie b¢dzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannosci.

4. Okreslenie sity wyzszej obejmuje, migdzy innymi nast¢pujace zdarzenia:

1) tajfuny, powodzie, burze, huragany, pozary, trzgsienia ziemi lub inne kleski zywiotowe,
katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikajace z klgski zywiotowe;j,

2) wojny (wypowiedziane lub nie), dziatania wojenne, inwazja, dzialania zagranicznych
wrogow, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy spoleczne lub niepokoje spoteczne,
wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejgcie lub zniszczenie przez wladze
publiczne.

5. Sita wyzsza nie sa warunki meteorologiczne, ktoére mogly by¢ przewidziane przez
dos$wiadczonych wykonawcéw oraz wystapienia niedoborow sily roboczej, materiatow,
surowcow, narzedzi, sSrodkow transportu, chyba, ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

6. O zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych sile wyzszg strony s3 zobowigzane niezwlocznie si¢
powiadomic.

7. Cigzar udowodnienia wystapienia sity wyzszej oraz jej wptywu na realizacje umowy spoczywa na
stronie, ktora powotuje si¢ na wystapienie sity wyzszej.

8. Opoznienie po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy wynikajace z sity wyzszej nie stanowi
niewywigzania si¢ ze zobowigzan w ramach umowy i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczen
o odszkodowanie ani nie skutkuje podwyzszeniem wynagrodzenia.

9. Strony przez caly czas bgda doktadaty wszelkich zasadnych staran majacych na celu zakonczenie
sity wyzszej oraz ograniczenie jej dotkliwosci.
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§ 22
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 23

Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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