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UMOWA NR TI/LNE/IV-G/........./......2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

+LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT IV - BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .......cccceeveenenee. w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
W Bytomiu z dnia ........cccccevvriiiinnnnns , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wytoniony w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........cccceeeevervnnnee .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,

b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Czes$¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,

g) Zalacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedurg i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla kontraktu pn.:
LLikwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” - Kontrakt IV —
Budowa sieci cieplowniczych (2021) - CZESC G

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

76A.8, 7Z6B.8 ,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynkéw w rejonie ul. Sadowej
w Bytomiu”.
Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla Opis
Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zafgcznik nr 2 do Umowy.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie ze szczegdlowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowia zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz
elektronicznej (1 egzemplarz).

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczona

dokumentacjg techniczna, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz oswiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

4. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wptyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i1 zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto Of Ity : ... ..o e PLN
(STownie  PLN: ... .o e e )
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plus nalezny podatek VAT: ....... .. i i e e eeeeeeen PLN
(STOWRIE PLIN: .. .o e e e e )
warto$¢ brutto oferty: .............cccooiiiiiiiii i ii i eeee s W PLN
(STOWRIE PLIN: ....... e e e e e e e et e e et e )
2. Na ceng ryczattowg sktadajg si¢ nastepujace kwoty:

1) Z6A.8

warto$¢ netto . veeeereeneeren. PLN (stownie PLN: .....illll)

nalezny podatek VAT w kw001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto ................eeeeeeieeeceeee oo PLN (stownie PLN: Lol )
2) Z6B.8 ul. Sgdowa 4

wartos¢ netto . veresereenaa. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwome .............. PLN (stownie PLN: .................... )

wartos¢ brutto . s vereneveensan. PLN (stownie PLN: ....... ... )

3. Kwota okreslona w §3 ustl stanowi wynagrodzenle Wykonawcy za wszystkie czynnos$ci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualniec obowigzujacej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powickszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pozniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

2) dostawe materiatu nalezy zglosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w ZPK.

3) prace technologiczne umozliwiajagce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosié
do odbioru do dnia 15 pazdziernika 2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono
w ZPK zatlgcznik nr 6 do Umowy).

4) prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15 grudnia 2021 r.

5) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 7 miesiecy od zawarcia umowy,

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od dnia otrzymania
zgloszenia.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

1) protokdt bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
2) protokol z uwagami - nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,
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3) protokol z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,

4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.
Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwo$ci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie
z podziatlem przedstawionym w §3 ust. 2 z punktami.

Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaty si¢ fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

Pierwsza faktura czgSciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly
okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia pierwszej faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokdét odbioru
materialow bez uwag.

Warto$¢ pierwszej faktury czeSciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Druga faktura cze¢$ciowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu prac technologicznych
umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiat, ust. 3.

. Podstawg¢ wystawienia drugiej faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru

technologicznego bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
w nim prace zostaty wykonane.

Warto$¢ drugiej faktury cze$ciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac obj¢tych niniejsza
umowa.
Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.
Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalajg w wysokosci 40% warto$ci umowy.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm), umozliwia
Wykonawcy wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem
systemu teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl/
Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankowWy: ... .o i
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Nazwa zamdwienia: , Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytomia w latach 2020-2021”
— Kontrakt IV - Budowa sieci ciepfowniczych (2021) — Czes¢ G


https://efaktura.gov.pl/

Czesé III — Projektowane Postanowienia Umowy

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

W przypadku realizacji czgsci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto§ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegolniony w umowie 1 na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.
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§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci zamoéwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemne] pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
Z ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie,
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zostaé powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy

polecen zwigzanych z jako$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz

zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu

umowy.

Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

1) Kierownik BUOWY: ......cccocvueiiiiieie e Jtel

2) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawcg
USRS B 7<) R,

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktérym mowa
w§2ust. 1,

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi,
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10.

11.

4)
5)
6)

7)
8)

zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

dokonywanie odbiorow czgsciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

odebranie prawidtowo wykonanych robot,

zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych (dojécie do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ i koordynacj¢ robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidtowo i na biezgco prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewnetrzny powotany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewngtrzny powolany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dost¢pu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajgce
I wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

parkingdw i terendéw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zalaczonych do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi koszty z tytutu umow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktérych
ptatnos¢ poniesiona be¢dzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go protokolarnie wlascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.
Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.
Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatéw i odpadow musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysoko$ci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
0 wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komérkowego Kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
Swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.
poz. 779) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura
1 instrukcjg postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z 0.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).
Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopéw mozliwe jest wylgcznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie moga by¢ sktadowane na terenie budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postepowanie
z odpadami powstatymi w trakcie realizacji zadania.
Odzyskany ztom pozostaje wtasno$cig Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu zlomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskiej.
Sposob postgpowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,
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25

26

27.

28.

2) odkrywanie kanatow cieptowniczych,

3) zasypywanie wykopow, wyrdwnywanie terenu,

4) roboty wyburzeniowe kanatow cieptowniczych,

5) demontaz rurociggdéw, w tym elementéw kanatéw cieptowniczych,
6) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 24
Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

.Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 24 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce  kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 8.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 24 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

Materiaty 1 urzagdzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami 0 wyrobach
budowlanych.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materialdow obcigza Wykonawce.

§ 11
Odbiory
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1. Odbiory czeSciowe.

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiory czesciowe dotyczace wykonania odcinkdéw sieci, robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

O gotowosci do odbioru robdt zanikajgacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub pocztg elektroniczng z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce
protokotl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czesciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 r¢kojmi.

Odbioru czesciowego nie traktuje si¢ jako wydania  przedmiotu = Umowy
Zamawiajacemu.

2. Odbior materiahu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawcg pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce i datg rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien by¢
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczeg6ly dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbior technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego
umozliwiajagcego podanie ciepta odbiorcom, pismem zlozonym w sekretariacie
Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce 1 datg rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgtoszenia.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokolu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegbly dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbior koncowy.
1) Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrgbnym pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce 1 datg rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokolu z uwagami lub protokolu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegbly dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wszystkie czynnos$ci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT .+ PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy i powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamoéwienia (zalqgcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

4. Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednia do przedtuzenia ilos§¢

dni.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(Stownie: .......ooooiiiiii ) w nastepujacej formie: ..........ooiiiiiiiiiiiii..

2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia I Uznania za
nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

3) 30% zabezpieczenia nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji za
wady, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jakos$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
.................... miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koncowego w ramach
niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawcg, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrbwnany z okresem gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociaggdw preizolowanych zostaty opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usunigcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zastosowac
kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usuni¢cie wad za Wykonawce 1 na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdolnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod  siebie  Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.
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3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ...

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy Stosu]e sie odpowzednzo do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy realizujgcy wspolnie  Umowe  przedlozg
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze =zaproponowaé¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajagcego wymogi okreslone
przez Zamawiajacego w procedurze zamoéwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang Personelu Podstawowego w nast¢pujacych
przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

2) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkow wynikajacych
z Umowy,

3) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, jezeli
uzna 1 udowodni, zZe Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi speiniaé
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ wurlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

2) wszystkie osoby zastepujgce Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3) W przypadkach losowych nicobecnosci Specjalisty Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
zastgpstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wiasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s6b zastgpujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie postanowienie ust. 4.

8. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
w postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.
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9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udziat w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

a)

b)

d)

2)

3)

za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia
odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt 3 do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej
od dnia zgtoszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu prac konicowych w zwigzku z brakiem zgtoszenia do odbioru
w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt 4 do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia okreslonego
w § 4 ust.1 pkt 5;

za zwloke w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy lub
w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa
w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutlu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ziotych brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, —

w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia,
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8) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokos$ci 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

9) z tytutu nicobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci ztotych brutto
za kazdg nieobecnos¢,

10) z tytutu nieprzedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 1 § 9 ust. 20 - w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

12) z tytulu naruszen BHP i1 ppoz. 500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajagcy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W  przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od Umowy badz zazadaé stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego czgsci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zaméwienia w sposob zgodny z Umowag lub
obowigzujacymi przepisami prawnymi,

2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajgcego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,

3) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrdwnania zaniedban lub speknienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwa i terminowa realizacje
Zamowienia,

4) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostata wydana
przeciwko niemu decyzja o0 ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uktad
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ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod zarzagdem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

5)  Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego
na postgpowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

6) Nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dziatania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ warto§¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powoddéw wymienionych w ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo do potracenia tych
kosztéw z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30 - dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu, rozwigzac
Umowe, jezeli Zamawiajacy:

1) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej

Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 14,
2) wstrzyma postgp w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na wiecej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwiagzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7, nalezy mu

si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§ 19
Porozumiewanie si¢ stron

1. Korespondencja w ramach niniejszej] Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystgpienia:
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1) zmiana terminu wykonania zaméwienia moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i obejmowac bedzie czas, w ktorym niemozliwe byto realizowanie zamowienia
w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

d)

9)

h)

opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, w szczegoOlnosci, napotkania
niezinwentaryzowanych obiektow, drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych
z realizowanymi robotami, konstrukcji budowlanych, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydluzony o czas wuzyskania niezbgdnych wuzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnosci
projektowych.

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktére
nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze zostac
wydluzony o czas wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robot,
liczony od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez
Zamawiajacego.

wystgpienia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub
zamiennych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje¢ zadania. W przypadku wystapienia tego typu
odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na
wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow
niebezpiecznych np. niewypat, odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zostaé
wydtuzony o czas, ktory jest niezbedny do usunigcia przeszkody.

wystgpienia warunkéw geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego,
instalacji, ptyt betonowych Iub innych obiektéw, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas potrzebny na usuni¢cie powstatych utrudnien.
niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku
termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, w ktorym Wykonawca nie
mogt realizowaé zadania.

zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej dzialanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktérego nie dato si¢ unikna¢, ani
zapobiec nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w calosci lub czesci. W przypadku
wystgpienia opdznienia w terminie realizacji umowy w wyniku sity wyzszej termin
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)

realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania oraz wystgpowania
konsekwencji zaistnienia sity wyzszej.

wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, w szczegdlno$ci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, wytycznymi, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzecigtnych opadow deszczu powyzej
15 mm/dobe przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadéw przez kolejne 3 dni lub
wiecej wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéw 15 mm/dobe, udokumentowanych przez
Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania rob6t moze zosta¢ wydhuzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktérych
warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na
usunie¢cie powstalych szkod wyrzadzonych opadami.

W przypadku wystgpienia nawalnych opadow deszczu powyzej 40 mm/dobeg
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej
stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
réwny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac
oraz dodatkowo 1 dzien na usunig¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.
Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych Sredniodobowych
temperatur ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez
Wykonawcg danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania robdt moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rdwny ilo$ci dni z temperaturg
ponizej -10°C do osiagnigcia  temperatury powyzej 0°C w ciaggu kolejnych
nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

zmiany bedgce nast¢gpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy wydluzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktérym
Wykonawca mimo dochowania nalezytej staranno$ci nie mogt prowadzi¢ robot zgodnie
z przyjetym harmonogramem, z przyczyn za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci.

K) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdow administracji dla spraw, ktore

wyniknety w trakcie trwania umowy, a ktore nie byty przewidziane w zakresie realizacji
umowy, w szczego6lnosci wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
termin moze zosta¢ wydluzony o czas ktory byl niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow procedowanych bez zwloki Wykonawcy, z nalezytg starannoscig. Termin
nie bedzie wydluzony o czas uzupetnien wnioskow, brakéw formalnych, optat itp.
zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegolnoSci wynikajacych z przedhuzajacych si¢ terminow
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedtuzajacy
si¢ ponad terminy przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach
przewidzianych dla procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydtuzony o czas
uzupetnien wnioskéw, brakow formalnych, optat itp.
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m)zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamodwienia.

Woystapienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang przepisdw prawa,
ktére beda mialy wptyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian
w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny. W przypadku wystgpienia tego typu okoliczno$ci, Wykonawca
dostosuje przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podj¢cia
decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzan
projektowych.

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystagpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$¢ wykonania dodatkowych rob6t moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegolowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie
naktadéw rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikow (R,M,S) i narzutoéw,
nie wyzszych niz minimalne ceny ostatnio opublikowane dla wojewddztwa $laskiego,
odpowiednio dla wlasciwego rodzaju robot.

ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

3) Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujagcych zmiany wynagrodzenia 1 zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a)

b)

d)

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnos$ci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot
albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu Umowy
spowodowanych dziataniem osob trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela
terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpic
jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujagcegd nowego pracownika
Personelu Podstawowego spelniajacego wymogi okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ,

1) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J)  zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

k) wprowadzenie podwykonawcéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu
w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 1 pkt 1 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2 lub innej zmiany
wskazanej w ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest wowczas do zlozenia wniosku dotyczgcego zmiany
Umowy z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz dowodami potwierdzajacymi wnioskowang
podstawe zmiany Umowy.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ ztozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wilacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

5. Pozostale okolicznosci, w ktéorych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawarte] umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaly opisane
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z poézn. zm.).
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21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy 0 powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, stanowiacej zafgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygac¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzygaé bedzie Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlno$ci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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